

LEDELSESBERETNING for perioden 17.09.12. – 19.11.12.

- bestyrelsesmøde 29.11.12

Faste punkter:

Generel status
Økonomi
Personale
Studerende
Undervisning
Forskning
Kontakt til ministeriet
Igangværende projekter

Generel status

Skolen er fortsat midt i en omstillingsproces med implementering af nye initiativer på en række områder, som resultat af omstrukturering og ny strategisk retning.

Implementeringen vurderes at følge planen når det gælder alle de væsentlige punkter:

- undervisning
- forskning
- ansættelser
- efteruddannelse
- kommunikation
- ny skole

Økonomi

Økonomisk er skolen fortsat inde i en meget positiv periode. Der forventes som angivet ved halvårsregnskabet et overskud på regnskabet for 2012.

Der foretages en massiv investering i teknologi og på værkstedssiden, således at skolen mindst kan komme på omgangshøjde, og på udvalgte områder, på forkant med udviklingen i forhold til at inddrage området i forskningen og undervisningen. Skolen har blandt andet modtaget eksterne midler på 750.000,- til indkøb af industrirobot, og der anvendes i den kommende tid omkring 4 mio. på laser cutter og CNC fræser. Der indrettes yderligere nyt område for betonstøbning.

I 2013 er der afsat 3,0 mio. til særlige initiativer, som finansieres af Innovationspuljen. Det er således, at der fra Innovationspuljen i 2013 prioriteres til projekter, der lægger sig inden for og understøtter udviklingsprojekter og aktiviteter, der beskæftiger sig med skolens retning Engaging through Architecture og de 5 indsatsfelter: Curriculum Research (Didaktik), Research by Design, Transformation, Sustainability og Habitation.

De to første er indadrettede og peger mod undervisningsudvikling og metode. De tre øvrige peger på faglige prioriteringer, som i høj grad er udadrettede og kompetencegivende i forhold til de studerendes samarbejder med omverdenen og senere beskæftigelsesmuligheder.

Midler gives både til projekter/aktiviteter og til kompetenceudvikling indenfor skolens fem indsatsfelter.

Der reserveres midler i tre puljer:

1. 2.0 – 2.4 mio. til projekter eller aktiviteter
2. op til 0,4 mio. til kompetenceudvikling, individuelt eller kollektivt
3. 0,2 – 0,4 mio. til publicering, som samler projekterne og aktiviteterne op eventuelt efter årets slutning.

Ansøgningsprocedure til puljen er igangsat således ressourcer kan anvendes målrettet allerede primo 2013.

Gennemgang af regnskab for 3. kvartal (mundtligt v. JHJ)

Personale

Der er i perioden ansat én ph.d. studerende og en videnskabelig assistent inden for området design.

En professor fra kulturarv og en lektor inden for området arkitektur er gået på pension.

MUS for VIP er igangsat og afsluttes i november. På TAP-siden gennemføres MUS i december og januar. I februar 2013 gennemføres APV (Arbejdspladsvurdering) for det psykiske arbejdsmiljø.

På grund af den meget positive økonomi ønsker ledelsen at foretage en henlæggelse til en massiv satsning på gæsteprofessorer i 2013 og 14, sideløbende med at der foretages yderligere ansættelser for at styrke de tre udpegede omverdensrelaterede indsatsfelter: Sustainability, Transformation og Habitation.

Skolens ledelse ønsker i den nærmeste fremtid at sætte fokus på senioraftaler for personale der er fyldt 65 år og mere. Dette skal gøres for at etablere en klarere politik på området og for at skabe en bedre overgang for de ansatte mellem arbejdsliv og pension. Yderligere skal tiltaget på sigt muliggøre større tilgang af nyt personale.

Det skal løbende vurderes, om bemandingen matcher de opgaver, der skal løses, og om vi på alle områder har et tilfredsstillende kvalitetsniveau.

Studerende

Siden sidste bestyrelsesmøde er der udarbejdet et notat om skolens studerende, der fremsendes til bestyrelsen.

Undervisningen

Ny programleder for bacheloruddannelsen er udnævnt pr. 15. oktober.

Der arbejdes på at knytte de forskellige platforme, som udgør den overordnede organisering af VIP-medarbejderne, tættere op på undervisningen og de enkelte units på bacheloruddannelsen.

Arbejdet med omfordeling af tid til forskning, undervisning og udvikling er igangsat og en arbejdsgruppe er nedsat efter der i efteråret er gennemført en workshop for afdækning af de første tanker på feltet. Gruppen skal komme med oplæg til modeller, der forsøgsvis skal implementeres i foråret 2013.

Det er ledelsens hensigt, at alle fastansatte undervisere og forskere, ansat på mere end halv tid, fremover skal have gennemgået pædagogikum. Derfor udarbejdes der i løbet af næste halvår et program for sikring af uddannelse til alle.

Der arbejdes aktivt på at få dele af skolens uddannelse RIBA-godkendt, hvilket vil betyde en større international opmærksomhed for vores skole og en øget mulighed for vores kandidater på det internationale arbejdsmarked. Yderligere betyder det, at vi som skole bliver mere attraktive for udenlandske betalingsstuderende (og ikke betalingsstuderende).

Yderligere vil der blive arbejdet på forslag til curriculum for et Design Realisation program, med tilknytning af fagpersoner fra byggeriets praksis – mentorer. Programmet skal gennemføres på kandidatuddannelsen.

Forskningen

Tre ph.d. studerende har forsvaret deres afhandling.

I de nærmeste måneder skal der opslås op til fire ph.d. stipendier

Sidste hånd er ved at blive lagt på en kommende forskningsstrategi, se selvstændigt punkt på dagsordenen.

Kontakt til ministeriet

Der har været drøftelser mellem ministeriet og de kunstneriske uddannelser under ministeriet, om muligheden for indførsel af to årlige optag. Det blev fra uddannelsernes side anbefalet ikke at gøre det. Det vurderes til at være for omkostningsfuldt og at værdierne i den centrale projektundervisning ville miste for meget styrke ved gennemførelsen af en sådan procedure. Det vil helt sikkert og gå ud over en mulighed for større specialisering på så små uddannelser som vores.

Der har også siden sidste bestyrelsesmøde været en fortsat dialog med ministeriet omkring den kommende Udviklingskontrakt.

Særligt skal her bemærkes, at ministeriet er indforstået med en drøftelse af mulighed for et forsøg med ny optagelsesprocedure til arkitektstudiet og anvendelse af et rent kvote 2 optag. Hvilket vil betyde et fokus på at finde de bedst egnede til studiet, og på en fremtid hvor man ikke alene ser på det bedste fra kvote 1 og kvote 2, men finder de ansøgere, der falder igennem det nuværende system. Ud over at sikre sig de bedst egnede er hensigten også at mindske frafaldet og sikre en hurtigere gennemførelstid. Det skal sikres, at gennemsnitsalderen for skolens studerende ikke stiger som følge af ny procedure.

Igangværende projekter

Kommunikationsprojekt

Oplæg fra Lead Agency er i sin afsluttende fase efter gennemførsel af interview- og høringsrunder. Grundfortælling og dialogværktøj er udarbejdet og forelægges bestyrelsen på nuværende møde og udvalg på skolen i nærmeste fremtid, inden en endelig præsentation for skolens ansatte og studerende.

Projektet peger på især intranettet som en meget vigtig kommunikationskanal, der bør gennemgå en radikal forandring i den nærmeste fremtid. Projektet kommer med en del anbefalinger på især organisering af møder fremover.

Se selvstændigt punkt på dagsordenen.

Rammeaftalen 2012.

Min vurdering er, at vi er på omgangshøjde i forhold til den indgåede rammeaftale for 2012. Dog mangles der oprettelse af to MSO-professorater, som først bliver effektueret i 2013, som det fremgår af vores interne implementeringsplan præsenteret på foregående bestyrelsesmøde.

Ny Skole

Der er udpeget en intern person, som har fået ansvaret for at sætte skub i processen omkring ny skole og som står for det første oplæg omkring programmering – inden der ansættes en egentlig projektleder.

Der er aftalt møde med ministeriet omkring emnet "Ny Skole".