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Forelgbig lasningsmodel for tilvejebringelse af ny
skole til AAA i en SEA-model.

Aben arkitektkonkurrence efterfulgt af radgiverkonkurrence samt
udfgrelse i totalentreprise.

Der gennemfores pa baggrund af et udarbejdet programopleg en Aben
arkitektkonkurrence., hvor der af bedommelsesudvalget udvalges 4/5 til videre
konkurrence. Udvalgelsen skal ske pa baggrund af ide, design, funktion og
okonomi. Det er afgorende at legge snittet for krav til, hvad deltagerne skal
levere i konkurrencen.

De udvalgte arkitekter skal pa baggrund af et udbudsmateriale herunder serligt
krav til aflevering og skonomi skal levere et projekt og evt. et byggeprogram, der
kan arbejdes videre med til brug for et totalentreprise udbud. Her udvalges
projekt og ridgiver af bedemmelsesudvalget ud fra parametre som kvalitet,
funktion og ekonomi.

Et krav i konkurrencen skal vare bygbarhed indenfor den angivne skonomiske
ramme. Dette skal kontrolleres i de indkomne projektforslag hos eksterne
beregner og hvis kravet ikke er opfyldt kan forslaget afvises som
ukonditionsmassigt.

Konkurrencen mal er tildeling af en radgiverkontrakt til et fastlagt honorar.
Dermed signaleres, hvor meget det "ma koste" at tegne, projekterer og fore
fagtilsyn projektet.

Det skal vaere et kontraktvilkar at totalradgiveraftalen overgar til TE efter denne
er fundet.

Efter gennemforelsen af konkurrencen udarbejder og gennemforer den
vindende arkitekt et tidligt udbud af projektet i totalentreprise pa baggrund af et
byggeprogram og et dispositionsforslag (fx).

Totalentreprenoren n findes ved et standard begrenset EU-udbud med
prekvalifikation med tildelingskriteriet skonomisk mest fordelagtigt.
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Efter tildeling af opgaven gennemfores projektering af TE og radgiver med
ansvaret for totalradgiveraftalen, projekt og projektering ligger hos
entreprenoren, der far mulighed for at optimere og sikre bygbarhed af projektet.

Projektet fortsatter i samme form som en totalentreprise.

I ovenstaende er det afgorende, at der igennem hele forlobet er aftaler,
incitamenter og placering af ansvar, der sikrer overholdes af projektets fastlagt
okonomiske ramme.

Denne model er ikke tidligere gennemfort af BYGST som der skal derfor ske en
fortsat kvalificering og vurdering af om og hvordan den i praksis kan
gennemfores. Siledes er ovenstiende med alle forbehold for jura mv.

Det kunne forlobe i en proces som nedenstiende — hvor tidsforbruget er skon
med alle forbehold, og en kvalificering kraever mere detaljeret overvejelser om og
arbejde med modellen og processen.

Proces:

— Udarbejdelse af programopleg og gennemforelse af Aben arkitekt og
efterfolgende radgiverkonkurrence: 6 maneder (input fra AAA)

— Bedommelse, tildeling og kontrahering: 3 maneder

— Lokalplan. 12 maneder

—  Byggeprogram, totalentrepriseudbud, aktstykke og kontrahering: 8 méineder

—  Projektering og udforelse 16 maneder

— Talt 33 maneder eksklusiv lokalplan — det bemarkes at udvalgte af
ovenstaende faser kan forlobe delvist sidelobende eller med overlap, hvilket
vil nedbringe det samlede tidsforbrug. Sxrligt lokalplanprocessen forventes

at kunne gennemfores sidelobende — dette skal dreftes og afklares med
Aarhus kommune.
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