Arkitektskolen Aarhus
Bestyrelsen

Ny Skole

Efter mindst 15 ars tillgb til en ny skole ser det ud til, at det kan lykkedes nu og med indflytning
i 2017. Det kraever dog et godt og konstruktivt samarbejde mellem Uddannelsesministeriet,
Arkitektskolen Aarhus, Aarhus Kommune og en eventuel kommende investor.

Der har siden bestyrelsesmgdet i april veeret drgftelser med og mellem Uddannelsesministeren,
Uddannelsesministeriet, Aarhus Kommune samt Arkitektskolen Aarhus.
Der er enighed om, at der skal bygges en ny skole.
De umiddelbare kommende drgftelser med ministeriet drejer sig om:
1. placering
antal m2
endelig driftsbudget
hvem der bliver bygherre, bygningsstyrelsen eller en investor
hvilken konkurrence- og udbudsmodel der anvendes

nksN

Arkitektskolen arbejder for gjeblikket pa en placering pa Godsbanearealet, som ejes af Aarhus
Kommune. Uddannelsesministeriet kraever en afklaring og preecisering af, at godsbanearealet
gkonomisk set er det bedste valg, og at der ikke findes bedre alternativer. Dette arbejde
udfgres af Bascon, der arbejder videre pa rapporten, med de 14 placeringsmuligheder, der
allerede tidligere er udarbejdet for Arkitektskolen, og som har vaeret forelagt bestyrelsen.

Drgftelsen af antal m2 bliver afggrende for bade anlaegsgkonomi og den fremtidige
driftsgkonomi. Som udgangspunkt gnsker Uddannelsesministeriet, at vi bygger s f& m2 som
muligt. I dette er skolens ledelse ikke uenig, dog med den bemaerkning, at der skal veere
tilstreekkelige m2 til en reel nytaenkning af skolen, og at det ikke bliver en plads- og gkonomi
sparerunde som resultat, med ringere vilkar for skolens fremtidige udviklingsmuligheder. M3let
er at preeprogrammeringen, der gennemfgres af Signal Arkitekter, giver svaret pd hvor mange
m2, der skal anvende. Denne praeprogrammering vil veaere faerdig til, og kan forlaegges
bestyrelsen ved, naeste bestyrelsesmgde i november.

Det endelige samlede driftsbudget er badde for Uddannelsesministeriet og Arkitektskolen en
afggrende faktor i drgftelserne om konditionerne for udformningen af ny skole. Skolen gnsker
ikke, at anvende flere midler til drift end der ggres i dag. Uddannelsesministeriet ser gerne, at
fremtidigt driftsbudget bliver mindre, end det er i dag.

Det afklares relativt hurtigt, om bygningsstyrelsen eller en investor bliver bygherre. Dette
afggres i en drgftelse, i farste omgang mellem Uddannelsesministeriet, Bygningsstyrelsen og
Arkitektskolen Aarhus. Vi har dog frihed til at vaelge en privat investor, hvis det er det, vi
gnsker.

Det er efter min bedste overbevisning saledes, at Arkitektskolen star bedst ved at finde en
investor. Her er en drgftelse af evt. ekstra m2 i fremtiden en bedre mulighed og en eventuel
samlokalisering med andre aktgrer mere sandsynlig.



Skolens ledelse gnsker en konkurrenceform, der er opdelt i to dele: en 3ben international idé-

og konceptkonkurrence efterfulgt af en proces hvor eksempelvis fem projekter udveelges til en

efterfglgende konkurrence hvorfra det endelige projekt udvaelges. Udbudsformen skal afklares i
det videre forlgb.

Det er aftalt med Aarhus Kommune Arealudviklingen, at der gennemfgres en proces med de
forskellige aktgrer, der kan taenkes at indgd i en fremtidig placering pa godsbanearealet. Dette
for at etablere et faelles grundlag og mulighedsrum for drgftelser af synergi mellem de
forskellige fremtidige aktgrer pd arealet, der straekker sig fra Godsbanecenteret og ud til
Ringgadebroen.

Der er nu indgdet kontrakt med Arkitektfirmaet Kim Christiansen om bygherreradgivning for
Arkitektskolen i det videre forlgb. Kontrakten forpligter kun skolen sa laange samarbejdet
gnskes opretholdt, og kan opsiges uden kompensation.

Der er ligeledes indgdet kontrakt med Signal Arkitekter om praeprogrammeringsproces.
Kontrakten omhandler kun dette forhold, og Igber til arbejdet er udfgrt i november.

Endelig er der indgdet kontrakt med Bascon om arbejdet, der omhandler klarlaegning af
placeringsmulighed og gkonomi i forbindelse med den valgte placering.

Omkostningerne til etablering af programgrundlag til nyt hus er allerede budgetlagt og godkendt
af bestyrelsen ved tidligere mgde.

Skolens ledelse gnsker, at der gennemfgres en inspirationstur hvor der besgges udpegede
referencebyggerier til ny skole. Deltagerne pa turen bgr vaere repraesentanter for, evt. investor
og deltagere i et eventuelt fremtidigt internt byggeudvalg bestdende af repraesentanter for
ansatte og studerende samt skolens ledelse.

Skolens ledelse beder bestyrelsen om, p8 det nuvaerende grundlag, at give sin opbakning til at
fortseette arbejdet med etablering af Ny Arkitektskole.



